

## Kirkkokankaan päiväkodin (Taikametsä) lisärahoitus

Tekninen lautakunta 29.09.2022 § 72  
73/02.06.00/2022

Asian valmistelija: Vt. tekninen johtaja puh. 0400 649 224

Kirkkokankaan päiväkodin (Taikametsä) investointimäärä on ollut 2022 vuonna 150.000,00 euroa.

Talotekniikan (lv -kone ja -tarvikkeet, sähkötarvikkeet toteutuksineen) toteuttamisvaiheessa varattu investointimäärä ylittyi alkuperäisestä hinta-arviosta.

Rakennushankkeen kokonaishinnan arvioitu arvo nousee 200.000,00 euroon.

Rakennushankkeen loppuunsaattamiseksi tarvitaan 50.000,00 euron lisärahoitus Kirkkokankaan päiväkodin käyttötalouteen.

Kustannusten toteutuneet ylitykset esitellä kokouksessa.

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää 50.000,00 euron lisärahoituksen Kirkkokankaan päiväkodin rakennushankkeen loppuun saattamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Rakennuspäällikkö Ari Lindgren oli kokouksessa esittelemässä asiaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen liittyi kokoukseen teams-yhteyden kautta tämän pykälän käsittelyn aikana.