

Kirkkokankaan päiväkodin (Taikametsä) lisärahoitus

Tekninen lautakunta 29.09.2022 § 72

Asian valmistelija: Vt. tekninen johtaja Arttu Mönkölä puh. 0400 649 224

Kirkkokankaan päiväkodin (Taikametsä) investointimäärä on ollut 2022 vuonna 150.000,00 euroa.

Talotekniikan (lv -kone ja -tarvikkeet, sähkötarvikkeet toteutuksineen) toteuttamisvaiheessa varattu investointimäärä ylittyi alkuperäisestä hinta-arviosta.

Rakennushankkeen kokonaishinnan arvioitu arvo nousee 200.000,00 euroon.

Rakennushankkeen loppuunsaattamiseksi tarvitaan 50.000,00 euron lisärahoitus Kirkkokankaan päiväkodin käyttötalouteen.

Kustannusten toteutuneet ylitykset esitellä kokouksessa.

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää 50.000,00 euron lisärahoituksen Kirkkokankaan päiväkodin rakennushankkeen loppuun saattamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Rakennuspäällikkö Ari Lindgren oli kokouksessa esittelemässä asiaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen liittyi kokoukseen teams-yhteyden kautta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 112

Asian valmistelija(t): Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Joutsan kunnan hallintosäännön toimivaltataulukon mukaan kunnanhallitus päättää valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa rakennussuunnitelmien hyväksymisestä, teknisen lautakunnan toimialaa koskevista hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ylittää Hankintalain mukaisen kansallisen kynnyсарvon ja hankinnan arvon ollessa alle 200 000 €

Esittelijä

Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan valtuustolle 50 000 €:n lisämäärärahan myöntämistä Kirkkokankaan päiväkodin rakennushankkeeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 249
73/02.06.00/2022

Asian valmistelija(t): tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 50 000 € lisämäärärahan myöntämistä Kirkkokankaan päiväkodin rakennushankkeeseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.